
陆浑水库 2024 年重点防洪工程安全隐患治理（含白蚁防治）

项目施工Ⅱ标合同工程完工验收

验 收 鉴 定 书

陆浑水库 2024 年重点防洪工程安全隐患治理（含白蚁防治）

项目施工Ⅱ标合同工程完工验收工作组

2025 年 3 月 25 日



项目管理单位：河南省陆浑水库运行中心

设计单位：河南和康工程技术有限公司

监理单位：河南省河川工程监理有限公司

防治单位：河南省科达水利勘测设计有限公司

运行管理单位：河南省陆浑水库运行中心

验收时间（年、月、日）：2025 年 3 月 25 日

验收地点：河南省陆浑水库



前 言

依据《水利工程白蚁防治工作指导意见》、《水利工程白蚁防治工作

技术指南》（试行）、《水利工程白蚁防治项目验收技术规程》

（DB41/T2202-2021）等文件，2025 年 3 月 25 日，河南省陆浑水库运行中

心组织召开了陆浑水库 2024 年重点防洪工程安全隐患治理（含白蚁防治）

项目施工Ⅱ标合同工程验收会议，参加会议的有河南省陆浑水库运行中心、

河南和康工程技术有限公司、河南省河川工程监理有限公司、河南省科达

水利勘测设计有限公司等单位代表及有关专家，会议成立了验收工作组。

验收工作组查看了验收资料，听取了验收单位对水库白蚁防治情况的

汇报，审查了项目过程资料，并讨论通过了《陆浑水库 2024 年重点防洪工

程安全隐患治理（含白蚁防治）项目施工Ⅱ标合同工程验收鉴定书》。

河南省水文水资源中心派员列席了验收工作会。



一、合同项目概况

（一）合同项目名称及位置

项目名称：陆浑水库 2024 年重点防洪工程安全隐患治理（含白蚁防治）

项目施工Ⅱ标

项目位置：河南省洛阳市陆浑水库。

（二）合同项目主要防治内容

本次对陆浑水库大坝下游坝坡、东坝头 0+850-0+900，1+000-1+100 和

西坝头 0+250-0+300 范围内进行白蚁普查以及对普查区内采用埋设诱杀

包、修建白蚁监测系统、安装复合型白蚁自动监测装置和喷粉灭杀等措施达

到预防白蚁的效果。实际完成普查面积 115000 ㎡，喷粉灭杀面积 26500 ㎡，

诱杀包埋设数量 6500 包，复合型白蚁自动监测装置 125 套，已按设计、合

同要求完成。

（三）合同项目实施经过

1、2024年 7月 23日举行2024年维修养护及隐患治理项目开工动员会；

2、2024 年 7月 26 日签订合同；

3、2024 年 8月 8 日签发合同开工通知，正式开工；

4、2024年 8月 14日举行2024年维修养护及隐患治理项目设计交底会；

5、2024 年 8月 28 日完成白蚁普查任务；

6、2024 年 9月 20 日完成白蚁监测系统建设；

7、2024 年 10 月 9 日召开维修养护及隐患治理项目推进会，督促各施

工单位按照合同约定及时完成相关施工任务。

8、2024 年 10 月 10 日完成诱杀包诱杀工作；



9、2024 年 10 月 10 日完成复合型白蚁自动监测装置安装工作；

10、2024 年 10 月 26 日完成喷粉灭杀工作。

施工前完成开工资料、技术方案、原材料等申报工作。整个施工过程中，

按照项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证相结合的质量管理体系，

各参建单位按照职责进行质量管理，原材料合格，工序严格按照设计要求进

行，施工过程未发生工程质量和安全事故。

二、验收范围和内容

陆浑水库 2024 年重点防洪工程安全隐患治理（含白蚁防治）项目施工

Ⅱ标包括陆浑水库大坝下游坝坡、东坝头 0+850-0+900，1+000-1+100 和西

坝头 0+250-0+300 范围内白蚁普查情况、喷粉灭杀、诱杀包诱杀、复合型

白蚁自动监测装置等工程量完成情况及白蚁防治实际效果。

三、合同执行情况

（一）合同管理

本合同工程设专人专职从事合同管理，加强对合同的管理力度，规范合

同内容，明确风险责任。工程施工中未发生任何质量与安全事故。建设单位

已经按规定及时支付工程款，本标段无重大变更情况，无合同违约事件，甲

乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

（二）工程完成情况

合同内工程量与实际完成工程量一致。

（三）完成主要工程量

对陆浑水库大坝下游坝坡、东坝头 0+850-0+900，1+000-1+100 和西坝

头 0+250-0+300 范围内采用人工法进行白蚁普查，普查面积 115000 ㎡；对

发现有活体白蚁的地方，采取直接喷粉进行灭杀，喷粉灭杀面积 26500 ㎡；



完成普查范围内发现白蚁危害区域诱杀包埋设工作，诱杀包埋设数量 6500

包；完成堤坝白蚁监测系统建设一项；在施工范围内安装白蚁自动监测控制

装置，用于监测预防白蚁蔓延侵入大坝的情况，工程量 125 套。

（四）结算情况

本项目总投资 298000.00 元，实际完成金额 298000.00 元，与合同额相

一致。

四、合同项目质量

本合同项目质量按照《水利工程白蚁防治项目验收技术规程》

（DB41/T2202-2021）和防治方案要求，诱杀包、粉剂、复合型白蚁监测控

制装置均按照行业要求进行报验，现场施工经过监理单位和管理单位审核，

质量均为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

加强对复合型白蚁自动监测装置的监测检查，保证白蚁危害处于轻度危

害以下，防止白蚁隐患进一步发展。

八、结论

该工程已按有关规范规程和设计及合同要求完成了建设内容，施工过程

中未发生质量事故，工程资料基本齐全。

合同验收工作组同意陆浑水库 2024 年重点防洪工程安全隐患治理（含

白蚁防治）项目施工Ⅱ标通过合同工程完工验收。



九、保留意见（应有本人签字）

无

十、合同工程验收工作组成员签字表

见附表

十一、附件：防治单位向项目管理单位移交资料目录

1、施工组织设计

2、2024 年白蚁检查报告

3、现场施工照片、视频

4、白蚁监测控制系统网站使用说明

5、完工工作报告
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